



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 декабря 2023 г. № 3748-р

МОСКВА

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в паспорт инвестиционного проекта "Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2023 г. № 185-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, № 6, ст. 1006; № 21, ст. 3747; № 39, ст. 7098).

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 21 декабря 2023 г. № 3748-р

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в паспорт инвестиционного проекта
"Приобретение подвижного состава наземного общественного
пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг"

1. Подпункт "а" пункта 4 изложить в следующей редакции:

"а) обновление подвижного состава автобусов в 2023 году в количестве не менее 1195 единиц, в 2024 году - не менее 2935 единиц на условиях некоммерческого лизинга со сроком лизинга до 7 лет без учета срока поставки автобусов и средневзвешенной ставкой по договорам лизинга до 6,8 процента годовых;"

2. В пункте 9:

а) в подпункте "а":

в абзаце третьем слова "до 13650599,33 тыс. рублей" заменить словами "до 5560000 тыс. рублей";

в абзаце четвертом слова "до 15682734 тыс. рублей" заменить словами "до 23773333,33 тыс. рублей";

б) в подпункте "е":

в абзаце восьмом слова "в 2023 году - не более 20475899 тыс. рублей" заменить словами "в 2023 году - не более 8340000 тыс. рублей";

в абзаце девятом слова "в 2024 году - не более 23524101 тыс. рублей" заменить словами "в 2024 году - не более 35660000 тыс. рублей".

3. Приложения № 1 и 2 к указанному паспорту изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту инвестиционного проекта
"Приобретение подвижного состава
наземного общественного пассажирского
транспорта для последующей передачи в лизинг"
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 21 декабря 2023 г. № 3748-р)

ПЛАН-ГРАФИК

**реализации инвестиционного проекта "Приобретение подвижного состава
наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг"**

Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
1. Определение субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционного проекта:	-	9 января 2023 г.	1 августа 2024 г.	-	-	-	-	Минтранс России
получение заявок субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционного проекта	-	9 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	-	-	-	-	Минтранс России

Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
проведение оценки заявок субъектов Российской Федерации	после получения заявок субъектов Российской Федерации на участие в реализации инвестиционного проекта в соответствии с формой, установленной Минтрансом России, проводится экспертная оценка заявленных потребностей субъектов Российской Федерации на обновление парка автобусов посредством некоммерческого лизинга	1 марта 2023 г.	1 апреля 2023 г.	-	-	-	-	Минтранс России
получение дополнительных заявок субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционного проекта ¹	-	11 сентября 2023 г.	30 июня 2024 г.	-	-	-	-	Минтранс России
проведение оценки дополнительных заявок субъектов Российской Федерации	после получения заявок субъектов Российской Федерации на участие в реализации инвестиционного проекта в соответствии с формой, установленной Минтрансом России, проводится экспертная оценка заявленных потребностей субъектов Российской Федерации на обновление парка автобусов посредством некоммерческого лизинга	22 сентября 2023 г.	1 августа 2024 г.	-	-	-	-	Минтранс России

Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
2. Заключение договоров поставки не менее 4130 единиц автобусов ² :	-	8 марта 2023 г.	31 декабря 2024 г.	-	-	-	-	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
заключение договоров поставки не менее 1195 единиц автобусов (контрольная точка - заключены договоры поставки запланированного объема автобусов)	-	8 марта 2023 г.	30 декабря 2023 г.	-	-	-	-	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
заключение договоров поставки не менее 2935 единиц автобусов (контрольная точка - заключены договоры поставки запланированного объема автобусов)	-	8 марта 2023 г.	31 декабря 2024 г.	-	-	-	-	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
3. Оплата поставки автобусов с использованием средств Фонда национального благосостояния и заемного финансирования ³ :	перед проведением оплаты поставки автобусов с использованием средств Фонда национального благосостояния в 2023 и 2024 годах необходимо заключение договоров поставки автобусов между акционерным обществом "Государственная транспортная лизинговая компания" и изготовителем автобусов, уполномоченным им дилером и (или) дистрибьютором	17 апреля 2023 г.	31 декабря 2024 г.	не более 73333333,33	не более 44000000	17 апреля 2023 г.	31 декабря 2024 г.	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"

Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
оплата поставки не менее 1195 единиц автобусов с использованием средств Фонда национального благосостояния и заемного финансирования (контрольная точка - произведена в полном объеме оплата поставки автобусов, переданных в текущем периоде)	-	17 апреля 2023 г.	30 декабря 2023 г.	не более 13900000	не более 8340000	17 апреля 2023 г.	30 декабря 2023 г.	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
оплата поставки не менее 2935 единиц автобусов с использованием средств Фонда национального благосостояния и заемного финансирования ⁴ (контрольная точка - произведена в полном объеме оплата поставки автобусов, переданных в текущем периоде)	-	1 октября 2023 г.	31 декабря 2024 г.	не более 59433333,33	не более 35660000	1 октября 2023 г.	31 декабря 2024 г.	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
4. Передача не менее 4130 единиц автобусов в лизинг	-	17 апреля 2023 г.	31 декабря 2024 г.	-	-	-	-	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
Всего	-	-	-	73333333,33	44000000	-	-	-

¹ Субъекты Российской Федерации направляют актуализированные (дополнительные) заявки для участия в инвестиционном проекте.

² Заключение договоров поставки запланированного объема автобусов осуществляется путем проведения акционерным обществом "Государственная транспортная лизинговая компания" закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и положением о закупке этим акционерным обществом.

³ Планируемые сроки окончания оплаты поставок автобусов и их передачи в лизинг могут быть уточнены в случае нарушения заводами-производителями сроков поставки автобусов для акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания".

⁴ В 2023 году возможна оплата аванса по договорам поставки запланированного объема автобусов за счет заемного финансирования, предусмотренного на 2024 год планом-графиком финансирования инвестиционного проекта "Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг", предусмотренного приложением № 2 к паспорту инвестиционного проекта "Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг", утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2023 г. № 185-р.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту инвестиционного проекта
"Приобретение подвижного состава
наземного общественного пассажирского
транспорта для последующей передачи в лизинг"
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 21 декабря 2023 г. № 3748-р)

ПЛАН-ГРАФИК
финансирования инвестиционного проекта "Приобретение подвижного состава
наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг"

(тыс. рублей)

Период	Всего	Заемное финансирование (кредитор - коммерческий банк)	Собственный капитал	Средства участников проекта	Средства федерального бюджета	Средства Фонда национального благосостояния	Иные источники
2023 год	13900000	5560000	-	-	-	8340000	-
2024 год ¹	59433333,33	23773333,33	-	-	-	35660000	-
Итого ²	73333333,33	29333333,33	-	-	-	44000000	-

¹ Заемное финансирование может быть направлено в 2023 году на оплату авансов по договорам поставки, предусматривающим передачу автобусов в лизинг в 2024 году.

² Указан предельный размер финансирования в целях поставки не менее 4130 единиц автобусов в 2023 - 2024 годах."